



## Voorstel voor groot onderhoud van de NBB-website en evaluatie van de ICT

☐ ter informatie

☐ ter bespreking

☒ ter besluitvorming

<b>Aan:</b>	Algemene Ledenvergadering NBB
<b>Van:</b>	Bestuur NBB
<b>Kopie aan:</b>	Betrokken NBB-commissies
<b>Datum:</b>	16 mei 2025
<b>Versie:</b>	Definitief
<b>Onderwerp:</b>	Voorstel voor groot onderhoud van de NBB-website en evaluatie van de ICT

Dit document beschrijft een voorstel voor groot onderhoud aan de NBB-website en een revisie van de ICT-systemen van de bond. Op deze pagina vindt u de samenvatting, op de pagina's daarna een nadere toelichting, het tijdpad en een begroting op hoofdlijnen.

### Samenvatting

#### *Groot onderhoud website*

Groot onderhoud van de website, waarbij de sterk verouderde techniek wordt aangepakt. De 'voorkant' en de faciliteiten voor beugelaars en verenigingen worden geëvalueerd en er wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn voor integratie met andere systemen van de bond.

Hiervoor worden voorstellen uitgewerkt in overleg met alle betrokken partijen. De ALV stemt in november 2025 over deze voorstellen. Bij goedkeuring start de uitvoering kort daarna en wordt de nieuwe website in de zomer van 2026 opgeleverd. Voor de uitvoering wordt maximaal € 20.000 begroot, die kosten worden over 10 jaar gespreid.

#### *Evaluatie ICT*

Door veranderingen in de afgelopen jaren zijn ICT-systemen onmisbaar geworden voor de kerntaken van de bond. Er wordt breed geïnventariseerd en geëvalueerd welke systemen de bond wel en niet heeft en wat zij wel en niet nodig heeft. Denk hierbij aan o.a. de website (zie hierboven), de ledenadministratie, het LiveScore-systeem, de Office-omgeving, dataopslag, foto- en video-databank en het digitale archief.

In de komende maanden worden de bijzonderheden verder uitgewerkt en hierbij zal worden overlegd met alle betrokken partijen. De voorstellen die daaruit komen worden in november 2025 aan de ALV voorgelegd. Dan zal er ook meer duidelijk worden over de kosten en het tijdpad.



## Groot onderhoud website

Zo'n vijftien jaar geleden is de NBB met de huidige website gestart. In de loop van de tijd heeft die onderhoud gehad en ook een nieuwe uitstraling. Maar na al die jaren is de techniek dusdanig verouderd dat er groot onderhoud nodig is. Dat moment willen we aangrijpen om tegelijkertijd te kijken naar de faciliteiten voor verenigingen, beugelaars en andere bezoekers van de website.

Samen met onze vaste partner Mediamens gaat de bond de komende maanden inventariseren wat de eisen en wensen zijn van de verschillende doelgroepen die de website gebruiken. Daarbij wordt dan onder andere gekeken naar de technische kant, maar ook naar de *content* (teksten, beelden, etc.), het beheer, etc. Op basis daarvan worden voorstellen voor twee documenten opgesteld:

- Een Programma van Eisen: dit geeft aan waar de nieuwe website aan moet voldoen.
- Een Plan van Aanpak: hoe we het Programma van Eisen gaan uitvoeren (mensen, middelen, tijd, etc.)

De voorstellen bespreken we in september met u als verenigingen, maar we betrekken daar ook de beugelaars, bonds vrijwilligers en andere partijen in. De definitieve voorstellen leggen we dan in november op de Algemene Ledenvergadering aan u voor. Bij instemming wordt de uitvoering kort daarna gestart, met oplevering in de zomer van 2026. Dat betekent dat we in het seizoen 26-27 aan de slag kunnen met de nieuwe website!

## Evaluatie ICT

In de afgelopen jaren is er daarnaast veel veranderd op ICT-gebied maar ook in de maatschappij. Om haar kerntaken op de juiste manier uit te kunnen voeren, nu maar ook in toekomst, is ondersteuning van ICT-systemen onmisbaar. Omdat er ook groot onderhoud aan de website wordt gedaan, is dit een logisch moment om ook te evalueren waar de NBB staat op ICT-gebied.

In de komende maanden gaat de bond naar haar ICT-systemen kijken, samen met NOC\*NSF, Mediamens (daar waar het website raakt) en zo nodig andere partijen met de juiste expertise. Er zal dan worden bekeken welke systemen de bond nu heeft. Daarnaast zal dan worden besproken welke systemen de bond nodig heeft om haar taken goed te kunnen uitvoeren, ook in de toekomst. Hierbij komen in ieder geval aan de orde: de website (zie hierboven), de ledenadministratie, het LiveScore-systeem, de Office-omgeving, dataopslag, foto- en video-databank en het digitale archief.

Er zal in kaart worden gebracht wat de mogelijkheden van elk systeem zijn en wat de eisen/wensen vanuit de bond zijn. Daarbij zullen ook de verenigingen, beugelaars, bonds vrijwilligers en andere partijen worden betrokken. Ook de kosten en verdere impact op de bondsorganisatie worden geïnventariseerd. De definitieve voorstellen leggen we in november op de Algemene Ledenvergadering aan u voor.

## Tijdpad

Overleg	Datum	Onderhoud Website	Evaluatie ICT
ALV	16 juni	Stemming over dit projectvoorstel	Stemming over dit projectvoorstel
	17 juni – begin september	Eisen en wensen van de verschillende groepen inventariseren en ontwikkeling concept	Inventarisatie systemen en verkenning mogelijkheden
		Opstellen Plan van Aanpak en Programma van Eisen	Opstellen Plan van Aanpak
Vrijwilligers-overleg	22 september	Vrijwilligers bijpraten over stand van zaken	Vrijwilligers bijpraten over stand van zaken
Verenigings-overleg	29 september	Verenigingen bijpraten over stand van zaken	Verenigingen bijpraten over stand van zaken
Bestuurs-vergadering	14 oktober	Besluitvorming bestuur over definitief voorstel Programma van Eisen en Plan van Aanpak	Besluitvorming bestuur over definitief voorstel Plan van Aanpak
ALV	17 november	Besluitvorming door ALV over Plan van Aanpak en Programma van Eisen	Besluitvorming door ALV over Plan van Aanpak en Programma van Eisen
	18 november	Start uitvoering	Start uitvoering
	Zomer 2026	Oplevering nieuwe website	<i>Niet van toepassing</i>

## Begroting

Samenvatting, bedragen x € 1.000

Beschrijving	2025	2026	meerjaren
Uitwerken projectplan	0,5		
Opstellen deelprojecten	0,5		
Uitvoering deelprojecten		0,5	
Nieuwe website		Max. 20*	
Modernisering ICT	Max. 1,5	november 2025	
Modernisering ICT			november 2025
Contentbeheer			november 2025
<b>Totaal</b>	<b>2,5</b>	<b>20,5+</b>	<b>5+</b>

\* Deze kosten worden over 10 jaar uitgespreid.